Приложение № 1
к Договору №_____
от _____ 20___г.

Этапы реализации проекта

№ Этапа, дата начала и окончания Этапа (указываются календарные даты)	**Перечень Объектов, включенных в Этап, и комплекс мероприятий по каждому Объекту**	**Дата начала выполнения Работ (оказания услуг)**	**Дата получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию**	**Дата окончания выполнения всех Работ (оказания услуг) и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) (в объектах сноса – с учетом мероприятий по подписанию Акта приемки выполненных работ по сносу)**
1	2	3	4	5
Этап 1 25.12.2024 - 30.09.2028	Полный комплекс работ по объекту: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу: Ярославское шоссе, дом 126А)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Проходчиков, земельный участок 3 (улица Проходчиков, вл.3), (Северо-Восточный административный округ)	25.12.2024	30.09.2027	30.09.2028
Этап 2 01.02.2025 – 30.04.2029	Полный комплекс работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: Октябрьская улица, дом 64, дом 66, дом 68)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марьина Роща, Октябрьская улица, земельный участок 66А (Октябрьская ул., вл. 64, 66, 68), (Северо-Восточный административный округ)	01.02.2025	30.04.2028	30.04.2029
Этап 3 01.06.2025 - 30.11.2029	Полный комплекс работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: улица Бочкова, дом 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Бочкова, земельный участок 7	01.06.2025	30.06.2028	30.06.2029

	(Бочкова ул., вл. 7), (Северо-Восточный административный округ)			
	Полный комплекс работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Большая Марьинская улица, дом 8 и Большая Марьинская улица, дом 10)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Останкинское, улица Большая Марьинская, земельный участок 8 (Большая Марьинская ул., вл. 8-10), (Северо-Восточный административный округ)	01.06.2025	30.11.2028	30.11.2029
	Полный комплекс «работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Осташковская улица, дом 12)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Осташковская улица, земельный участок 12 (Осташковская ул., вл. 12), (Северо-Восточный административный округ)работ по объекту:	01.06.2025	31.07.2028	31.07.2029
Этап 4 01.07.2025 - 31.08.2030	Полный комплекс работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: улица Академика Королева, дом 16, улица Академика Королева, дом 20, улица Академика Королева, дом 22, улица Академика Королева, дом 26)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Марфино, Академика Королева ул., вл. 16-26, (Северо-Восточный административный округ)	01.07.2025	31.08.2029	31.08.2030
Этап 5 01.10.2025 - 30.06.2030	Полный комплекс работ по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Изумрудная улица, дом 48, корпус 1 и Изумрудная улица, дом 48, корпус 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Лосиноостровское, Изумрудная улица, земельный участок 48 (Изумрудная ул., вл. 48), (Северо-Восточный административный округ)	01.10.2025	30.06.2029	30.06.2030