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ИСХ № 07/12-23 от 14.12.2023г. 
                                                                                              Заместителю генерального 

директора по проектированию 
ООО «ГП-МФС»  

М.М.Скрипицыну 
         
 

Уважаемый Михаил Михайлович!  
 

По договору № Д1779011/23, заключенного между ООО «ГП-МФС» и ООО «Леонардо 
Проект» по реализации рабочей документации раздела «Архитектурные интерьеры» по 
объекту: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по 
адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, 
влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)», в соответствии с календарным 

графиком выполнения работ в период с 20.02.2023г. по 22.05.2023г. по электронной почте 
уполномоченным представителям Заказчика была передана документация в качестве 
заданий для смежных разделов.  В период до 03.08.2023г. с учетом поступающих 
замечаний и заданий была выдана рабочая документация. На данный момент в период с 
05.12.2023г. по настоящее время поступают дополнительные замечания к разработанной 
рабочей документации.  

В связи с вышеизложенным сообщаем, что характер замечаний по альбомам рабочей 
документации 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.1 (Типовая квартира), 120-06-21-ОК-1-20.7-АИ2.2 
(Типовая квартира для МГН), 120-0621-ОК-1-20.3-АИ3 (ЦИН) на данный момент являются 
незначительными, и мы готовы продолжить работу и привести документацию в 
соответствие с документацией смежных разделов.  

По альбомам 120-06-21-ОК-1-20.1,20.3,20.4-АИ1.1, 120-06-21-ОК-1-20.5,20.7,20.8-
АИ1.2, 120-06-21-ОК-1-20.2-АИ1.3, 120-06-21-ОК-1-20.6-АИ1.4 (Места общего 
пользования) предстоят значительные корректировки, связанные с измененными 
архитектурными решениями в части перемещенных перегородок, шахт, проемов, 
помещений и прочее, что требует повторной увязки раскладки плитки на полах, стенах, 
раскладки осветительного и другого оконечного оборудования, пересчета объемов 
материалов и др. Характер полученных изменений приводит к корректировке данного 
альбома на 80% и потребует заключения дополнительного соглашения. Стоимость работ 
по корректировке рабочей документации указана в коммерческом предложении в 
приложении к письму.  

Приложение: 
- Коммерческое предложение. Исх.№ 07/12-23 от 14 декабря 2023        

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющий ИП                                                                                 А.В. Швец 


